

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 1670/SKHĐT-THQH

V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ
Mười một, HĐND tỉnh khóa X.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 06 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 214/HĐND ngày 28/6/2023 của HĐND tỉnh về việc thống nhất nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Qua nghiên cứu nội dung chất vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

I. Trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp

1. *Kết quả thực hiện giải ngân 5 tháng đầu năm 2023 nguồn ngân sách địa phương đạt kết quả thấp (trong đó: giải ngân vốn từ nguồn tiền sử dụng đất chỉ đạt 22,7%; tỷ lệ giải ngân vốn phân theo chủ đầu tư, chương trình của một số đơn vị đạt kết quả rất thấp). Đề nghị phân tích, làm rõ các nhóm nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác giải ngân. Đề xuất giải pháp trong thời gian tới.*

Trả lời:

(1) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 5.755 tỷ 631 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.688 tỷ 821 triệu đồng, đạt 22,7% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đạt 29,3% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 824 tỷ 121 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 161 tỷ 817 triệu đồng, đạt 19,6% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 470 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 117 tỷ 981 triệu đồng, đạt 25,1% kế hoạch.

+ Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 354 tỷ 121 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 43 tỷ 836 triệu đồng, đạt 12,4% kế hoạch.

- Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 4.931 tỷ 510 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.527 tỷ 004 triệu đồng, đạt 31% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 502 tỷ 210 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 265 tỷ 157 triệu đồng, đạt 52,8% kế hoạch.

+ Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 3.514 tỷ 900 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 947 tỷ 097 triệu đồng, đạt 26,9% kế hoạch.

+ Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 890 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 314 tỷ 266 triệu đồng, đạt 35,3% kế hoạch.

+ Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn đối ứng dự án ODA): Kế hoạch vốn giao 24 tỷ 400 triệu đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 484 triệu đồng, đạt 2% kế hoạch.

* Kết quả giải ngân phân theo chủ đầu tư, chương trình và ngành lĩnh vực



- Phân theo chủ đầu tư: Huyện Đồng Phú đạt 53,6%; huyện Bù Đốp đạt 52,3%; huyện Bù Gia Mập đạt 51,8%; thị xã Phước Long đạt 50,6%; huyện Hớn Quản 45,5%; huyện Phú Riềng đạt 43,1%; huyện Bù Đăng đạt 38,2%; huyện Lộc Ninh đạt 31,3%; thành phố Đồng Xoài đạt 28,7%; thị xã Bình Long đạt 19,3%; Ban QLDA ĐTXD tỉnh đạt 16,6%; thị xã Chơn Thành đạt 16,4%.

Trong đó, vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố: Kế hoạch vốn giao 2.352 tỷ 348 triệu đồng, giải ngân 6 tháng đầu năm là 569 tỷ 487 triệu đồng, đạt 24,2% kế hoạch giao, cụ thể: Huyện Bù Đốp đạt 45,6%; huyện Bù Gia Mập đạt 42,8%; thị xã Phước Long đạt 40,6%; huyện Đồng Phú đạt 35,2%; huyện Bù Đăng đạt 32,5%; huyện Lộc Ninh 22,7%; thành phố Đồng Xoài đạt 20,7%; huyện Hớn Quản 19,7%; thị xã Chơn Thành đạt 16,1%; huyện Phú Riềng đạt 15%; thị xã Bình Long đạt 6,1%.

- Phân theo chương trình: Chương trình MTQG nông thôn mới đạt 19,2%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 12,3%, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa thực hiện giải ngân.

- Phân theo ngành, lĩnh vực: Công nghiệp đạt 53,7%; Nông nghiệp, thủy lợi đạt 49,1%; Giao thông, vận tải và Hạ tầng đô thị đạt 30,1%; Văn hóa xã hội đạt 48,2%; Giáo dục và Đào tạo đạt 32,7%; Y tế đạt 20,6%; Quốc phòng, An ninh đạt 30,9%.

(2) Đánh giá và nguyên nhân

Kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh mặc dù có cao hơn 3,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 là 25,5%) nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp đạt 29,3%, trong đó vốn NSTW đạt rất thấp 19,6%. Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Đồng Phú đạt 53,6%; huyện Bù Đốp đạt 52,3%; huyện Bù Gia Mập đạt 51,8%; thị xã Phước Long đạt 50,6%; còn lại các đơn vị khác giải ngân rất thấp, thấp nhất là Thị xã Chơn Thành đạt 16,4%; Ban QLDA ĐTXD tỉnh đạt 16,6%; thị xã Bình Long đạt 19,3%.

Đáng lưu ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt rất thấp 24,2%. Các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp thấp như: Thị xã Bình Long đạt 6,1%; huyện Phú Riềng đạt 15%; thị xã Chơn Thành đạt 16,1%; huyện Hớn Quản 19,7%; thành phố Đồng Xoài đạt 20,7%; huyện Lộc Ninh 22,7%.

* Nguyên nhân khách quan:

- Vốn NSTW, các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm giải ngân đạt rất thấp 12,4% là do tập trung giải ngân số vốn còn lại của năm 2022 được phép kéo dài theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2023 các Chương trình mục tiêu quốc gia đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thành phần của Chương trình, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Dự án số 2 (về Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) chưa được TW hướng dẫn nên chưa giao vốn (44 tỷ 408 triệu đồng/221 tỷ 962 triệu đồng).

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, do thị trường bất động sản trầm lắng nên ảnh hưởng đến nguồn thu và giải ngân các dự án từ nguồn này. Một

số đơn vị thi công còn cầm chừng, nhất là các dự án giao thông chờ nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất của tỉnh.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, nhất là các dự án khởi công mới năm 2023 chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đến nay còn 8/11 dự án khởi công mới chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và 01 dự án chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nên UBND tỉnh chưa giao vốn.

- Một số dự án còn vướng công tác GPMB như: Dự án xây dựng đường giao thông phía Tây QL 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư; Dự án đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa; Dự án nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ; Dự án xây dựng đường Trần Hưng Đạo; Dự án xây dựng đường Trường Chinh; Dự án kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập thị xã Chơn Thành...

- Công tác phối kết hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, ban, ngành và các địa phương chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ, nhất là trong công tác đèn bù, giải phóng mặt bằng dự án kéo dài.

- Trách nhiệm của các sở quản lý chuyên ngành chưa cao trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án do ngành quản lý, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các dự án chưa được nhiều.

(3) Giải pháp trọng tâm nâng cao tỷ lệ giải ngân 6 tháng cuối năm 2023:

- Triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Công điện số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29/12/2022 và Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 22/3/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2023; đặc biệt là Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 75/UBND-TH ngày 09/01/2023 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư: Cần xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, kiểm soát chặt chẽ về mục tiêu, hiệu quả dự án, quá trình đầu tư xây dựng. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm nhất là công tác đèn bù, GPMB, hỗ trợ tái định cư. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về cơ chế quay vòng vốn; định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù để đẩy

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, hiệu quả vốn đầu tư công. Duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như: Thủ tục đầu tư, công tác GPMB, công tác đấu giá QSDĐ để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, rà soát các chương trình, dự án để đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng ưu tiên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời đề ra giải pháp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn những dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cuối năm đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.

- Đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phân bổ và giải ngân vốn phân cấp được giao.

2. Dự kiến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 giảm tiền sử dụng đất 1.700 tỷ đồng; bên cạnh đó, dự báo trong những tháng còn lại của năm 2023 tình hình bất động sản trầm lắng, nguồn thu từ đất tiếp tục gặp khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương. Do đó, đề nghị xây dựng các nhóm giải pháp, định hướng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2023 theo chỉ tiêu được Chính phủ giao và kế hoạch HĐND tỉnh sẽ thông qua.

Trả lời:

Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tuy nhiên, do tiền sử dụng đất khối tỉnh năm 2023 ước 6 tháng đầu năm hụt thu 1.700 tỷ đồng so với dự toán, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tiến hành rà soát quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm, qua đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023, trong đó hạn chế dự án khởi công mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2023 theo chỉ tiêu được Chính phủ giao và kế hoạch HĐND tỉnh sẽ thông qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án. Trong quá trình điều hành thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm, nếu tiếp tục gặp khó khăn, thu tiền sử dụng đất không đạt so với dự toán điều chỉnh giữa năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Kế hoạch cắt giảm chi đầu tư công tương ứng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

II. Trả lời chất vấn bằng văn bản

Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, như: hiện có 77/140 dự án đã được phê duyệt chủ trương, quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được triển khai hoặc kéo dài, gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay vẫn không được thực hiện, nhiều dự án thực hiện chậm tiến độ so với quyết định được phê duyệt; một số dự án không tiến hành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt; cơ quan chuyên môn thiếu kiểm tra, rà soát thực tế việc đầu tư xây dựng các dự án,... Đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực trạng nêu trên; phân tích rõ các nhóm nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới?

Trả lời:

1. Chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án khu dân cư

Trước đây việc tham mưu chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư là do các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban QLKKT... tham mưu. Kể từ ngày 01/7/2015 Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, hiện nay Luật Đầu tư năm 2020 thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại Sở đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 83 dự án khu dân cư thực hiện trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân; 07 dự án khu dân cư quyết định chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án khu dân cư theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo của dự án gồm: Phê duyệt quy hoạch chi tiết, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng hạ tầng, xác nhận việc xây dựng hoàn thành hạ tầng, quyết định cho nhà đầu tư kinh doanh các sản phẩm của dự án thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện.

Đối với những dự án khu dân cư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ là cơ quan tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, các thủ tục còn lại như: Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện thực hiện. Việc theo dõi, giám sát tình hình sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

2. Công tác kiểm tra, giám sát của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trước thời điểm diễn ra dịch Covid 19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên rà soát tình hình triển khai các dự án. Qua đó đã thu hồi 08 dự án khu dân cư (03 dự án nhà đầu tư chậm triển khai; 05 dự án nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai, Sở hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ tự chấm dứt hoạt động dự án).

- Trong thời gian dịch Covid 19, do phải thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiến hành kiểm tra hoặc làm việc với nhà đầu tư về tình hình triển khai dự án.

- Đến năm 2022, tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời các nhà đầu tư đến làm việc để nắm bắt tình hình triển khai dự án; ngày

03/8/2022 đã có báo cáo số 1411/BC-SKHĐT-ĐKKD gửi UBND tỉnh và nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2632/UBND-TH ngày 20/9/2022.

- Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 27 dự án khu dân cư (các dự án còn lại do nằm trong danh sách thanh tra của Bộ Xây dựng nên Sở không kiểm tra vì trùng lặp). Hiện tại đang tổng hợp kết quả kiểm tra, trong đó dự kiến thu hồi 07 dự án.

Như vậy thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư rất nhiều, biên chế ít, nhưng Sở đã rất cố gắng để kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án khu dân cư, qua đó đã kiên quyết xử lý thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện.

3. Nguyên nhân các dự án khu dân cư triển khai chậm tiến độ

(1) Do tác động của đại dịch Covid-19, suy giảm kinh tế toàn cầu, một số nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính dẫn đến tiến độ thực hiện chậm.

(2) Hiện nay thị trường bất động sản trầm lắng, nên một số nhà đầu tư đang có tư tưởng do dự, chờ tín hiệu tốt của thị trường mới quyết định tiếp tục việc triển khai thực hiện dự án.

(3) Do vướng mắc trong thực hiện thủ tục như: Phê duyệt quy hoạch chi tiết chậm, phải chờ các địa phương điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho dự án mất nhiều thời gian.

4. Giải pháp của Sở trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án khu dân cư để tham mưu xử lý:

(1) Đối với dự án chậm tiến độ do vướng mắc về thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Tổ phản ứng nhanh để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

(2) Đối với những dự án không vướng mắc về thủ tục nhưng nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiên quyết tham mưu thu hồi.

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./SV

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban KTNs HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, P.THQH (V.Thanh).

GIÁM ĐỐC



Võ Sá