

Số: 01 /NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng
vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-BKTNS ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã đến năm 2023 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023.

1. Tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án là 17 dự án.

2. Tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, xã kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án là 21 dự án, bao gồm 13 dự án cấp huyện và 8 dự án cấp xã.

(Chi tiết tại Phụ lục I và II đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh:

- Các đơn vị chủ đầu tư dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ bố trí vốn theo Nghị quyết. Rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng đối với những nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện chậm tiến độ, các tổ chức tư vấn lập hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với thực tế để phải xử lý trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án để có hình thức xử lý theo hợp đồng.

- Các sở ngành tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu thầu, công tác giám định chất lượng công trình, công tác giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ bố trí vốn theo Nghị quyết. Rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng đối với những nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện chậm tiến độ, các tổ chức tư vấn lập hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với thực tế để phải xử lý trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án để có hình thức xử lý theo hợp đồng.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu thầu, công tác giám định chất lượng công trình, công tác giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách.

- Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023. / như

Nơi nhận: Có

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.



CHỦ TỊCH

Thái Bảo

Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)




STT	Tên dự án	Nhóm DA	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án	Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân chậm thực hiện
1	Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa hè, mương thoát nước và sân khu dạy học trường Đại học Đồng Nai (do Trường Đại học Đồng Nai làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ
2	Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn của Đài - do Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu thi công chậm tiến độ
3	Dự án Cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp thiết bị (đã mời thầu 04 lần)
4	Dự án xây dựng Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện huyện Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Để phù hợp với nhu cầu sử dụng phải điều chỉnh lại cấu hình một số thiết bị.
5	Nạo vét Rạch mọi xã Bình Hoà (do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)	C	2019-2022	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường 02 hộ dân
6	Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng
7	Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Báo Đồng Nai (do Báo Đồng Nai làm chủ đầu tư)	C	2019-2022	Đến năm 2023	Do phải rà soát lại danh mục thiết bị nên ảnh hưởng tiến độ dự án
8	Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2018-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu chậm cung cấp hồ sơ quyết toán

9	Dự án Nhà làm việc cơ quan khối Đảng (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2018-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu chậm cung cấp hồ sơ quyết toán
10	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu huỷ hợp đồng, phải đấu thầu lại trong năm 2023
11	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Gói thiết bị nhà thầu huỷ hợp đồng phải tổ chức đấu thầu lại trong năm 2023
12	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do nhà thầu chậm cung cấp thiết bị so với hợp đồng
13	Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh) (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	B	2012-2017	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng
14	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	B	2018-2022	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng và thay đổi thiết kế
15	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2020-2022	Đến năm 2023	Do phải thi công cuốn chiếu trên hiện trạng cơ sở hiện hữu đang hoạt động
16	Dự án Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2017-2022	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng
17	Dự án Kè sông Vàm Mương – Lòng Tàu, đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)	C	2019-2022	Đến năm 2023	Do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

Phụ lục II

**TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ
KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Dự án kéo dài thời gian bổ trí vốn	
			Số dự án sử dụng ngân sách cấp huyện	Số dự án sử dụng ngân sách cấp xã
	TỔNG CỘNG	21	13	8
1	Huyện Cẩm Mỹ	9	1	8
2	Huyện Định Quán	2	2	0
3	Huyện Long Thành	1	1	0
4	Huyện Nhơn Trạch	1	1	0
5	Huyện Vĩnh Cửu	3	3	0
6	Huyện Xuân Lộc	1	1	0
7	Thành phố Biên Hòa	4	4	0