

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 72 /CTN- BQLDA

Bình Phước, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bình Phước;
- Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Thực hiện theo Công văn số 2862/UBND-KTTH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Theo nội dung Công văn số 2862/UBND-KTTH, đa số cử tri thị xã Đồng Xoài tiếp tục kiến nghị: Đề nghị Ban Quản lý dự án công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước tăng cường công tác kiểm tra các nhà thầu thi công dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài. Hiện nay các gói thầu thi công không đồng bộ và không đảm bảo chất lượng; đào đường trong các khu dân cư không hoàn thiện gây khó khăn trong việc đi lại.

Nay công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước xin giải trình cụ thể như sau: Do đồng thời phải thực hiện 2 dự án cấp và thoát nước trên cùng địa bàn thị xã, theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới và các quy định hiện hành của Nhà nước, 2 dự án phải quyết toán riêng, hồ sơ bản vẽ thi công các gói thầu của 2 dự án được thẩm định và phê duyệt trên cùng tuyến nhưng vị trí khác nhau. Riêng các gói thầu xây lắp của dự án thoát nước và xử lý nước thải có những tuyến phải thi công xuống dưới lòng đường vì trước đây trong bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật UBND tỉnh không có quy hoạch chi tiết hệ thống thoát nước thải riêng. Các đơn vị thi công các gói thầu và thời gian thi công khác nhau nên trong quá trình thi công phát sinh các ảnh hưởng như cử tri phản ánh. Đồng thời, các gói thầu dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài đang đẩy nhanh tiến độ thi công nên nhà thầu phải thi công nhiều tuyến cùng một lúc. Để giảm thiểu và khắc phục tình trạng trên, công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tiến hành thi công cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn trả đến đó. Tuy nhiên việc hoàn trả còn chậm so với yêu cầu do phải bảo đảm chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và quá trình thi công gặp thời tiết xấu nên ảnh hưởng đến tiến độ hoàn trả mặt bằng. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước, tư vấn giám sát cùng các đoàn kiểm tra của UBND thị xã Đồng Xoài, các Phường cùng tham gia giám sát việc hoàn trả mặt bằng và Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra về chất lượng công trình.

Trong quá trình thi công cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tạm thời đến sinh hoạt của người dân. Do vậy công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước đã

yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp thi công phù hợp để giảm thiểu đến mức thấp nhất các ảnh hưởng trên công trường, thi công đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó. Đồng thời công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước bố trí cán bộ kỹ thuật cùng với tư vấn giám sát luôn có mặt ở công trường để giám sát quá trình thi công và hoàn trả mặt bằng của nhà thầu.

Trên đây là một số giải trình của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước về ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính trình UBND tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VP, BQLDA.



GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Hoàng