

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 64 /BQLDA-DAGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Trần Văn Thuận
(Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Ban QLDA nhận được văn bản số 310/UBND-TH ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về ý kiến của cử tri Trần Văn Thuận, ngụ tại ấp 3, xã Tân Lập: Ngành chức năng thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án đường vành đai phía Tây Nam kết nối từ xã Tân Lập về thành phố Đồng Xoài. Ban QLDA ĐTXD tỉnh trả lời như sau:

Dự án Đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019, thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2023. Trong đó công tác GPMB được thực hiện theo hình thức vận động người dân hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc để làm đường theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện, tuy nhiên đến nay nhiều hộ dân không đồng ý với chủ trương hiến đất nên phải chuyển sang hình thức đền bù vì vậy công tác GPMB vẫn chưa thực hiện hoàn thành (Trung tâm PTQĐ huyện Đồng Phú là đơn vị thực hiện công tác GPMB).

Do thời gian thực hiện dự án đã hết nên Ban QLDA ĐTXD tỉnh đang làm thủ tục tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2024.

Trên đây là ý kiến trả lời của cử tri Trần Văn Thuận của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, kính mong cử tri thông cảm và chia sẻ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Đồng Phú;
- GD, PGD Ban;
- UBND xã Tân Lập;
- Lưu: VT, DAGT (Son)



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Hoàng Anh Toàn