

BÁO CÁO
Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Công văn số 4734/UBND-TH ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Ủy ban nhân dân thị xã Chơn Thành báo cáo, cụ thể như sau:

Cử tri Đinh Đức Thọ (khu phố 10, phường Hưng Long) kiến nghị: dự án nâng cấp, mở rộng đường Phùng Hưng trên địa bàn phường Hưng Long hiện đã ngưng thực hiện do vướng ba cột điện tại khu vực nhà ông Tuấn. Đề nghị cơ quan chức năng làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước về việc di dời các cột điện, đảm bảo dự án tiếp tục thi công đúng quy định.

Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thị xã đã giao các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, kết quả cụ thể:

Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Phùng Hưng, thị trấn Chơn Thành được HĐND huyện Chơn Thành (nay là thị xã Chơn Thành) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 25/07/2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/06/2023. Tổng mức đầu tư của dự án là: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng). Chiều dài tuyến đường 1.628m, chiều rộng mặt đường: 10m, chiều rộng vỉa hè: 2 x 3,0m, chiều rộng nền đường: 16 m. Hiện nay công trình đang triển khai thi công nhưng bị vướng mặt bằng để di dời 03 trụ điện (18, 19, 20 tại km1+50 đến km1+140 thuộc thửa đất nhà ông Trần Văn Thọ, không phải tại thửa đất nhà ông Tuấn như cử tri đã nêu).

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã (chủ đầu tư) đã phối hợp với UBND phường Hưng Long, đại diện Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố và các hộ dân sống dọc 2 bên tuyến đường Phùng Hưng triển khai họp dân và cùng vận động hộ ông Trần Văn Thọ để cho đơn vị thi công tổ chức di dời 03 trụ điện 18, 19, 20 tại km1+50 đến km1+140 thuộc NR Lê Quốc Ninh trụ 140 tuyến 474 Chơn Thành. Qua buổi vận động mặc dù đã được chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tích cực giải thích và vận động nhưng hộ ông Trần Văn Thọ không thống nhất. Đến ngày 15/11/2024, UBND



phường Hưng Long, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã, Điện lực Chơn Thành tiếp tục mời ông Thọ làm việc để tiếp tục vận động nhưng ông Thọ không có mặt.

- Đề sớm giải quyết, UBND thị xã Chơn Thành sẽ chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương để vận động ông Thọ tạo điều kiện di dời trụ điện, sớm thi công hoàn thành dự án.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, UBND thị xã báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh được biết./.

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT. (CV.Luẩn)



CHỦ TỊCH

Hà Duy Đạt

