

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa
tại kỳ họp thứ ba (cuối năm 2021) HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 310/HĐND ngày 14/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba (cuối năm 2021);

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Những vấn đề đã hứa tại Công văn 2120/UBND-TH ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh:

1. Tại mục 2: dự kiến tháng 7/2021, sẽ khởi công đầu tư hệ thống mương dọc đầy đân và gia cố lề đường bằng bê tông xi măng đường ĐT 758, đoạn từ tượng đài đến ngã 6, ấp Thuận Phú 2, huyện Đồng Phú.

Ngày 27/7/2021, Sở Giao thông vận tải đã phát lệnh khởi công công trình Xử lý hệ thống thoát nước đoạn giao giữa tuyến ĐT.758 và ĐT.741 xã Thuận Phú, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như vướng mặt bằng ở phần bên trái tuyến (vướng ống nước của Công ty Cổ phần Cao su Thuận Phú) nên quá trình thi công có chậm, đến nay đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, đang hoàn chỉnh hồ sơ để nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

2. Tại mục 4: công trình đường dây trung hạ áp và trạm biến áp khu vực tổ 5, ấp 8, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành sẽ hoàn thành, nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong quý III năm 2021.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Phước tại Văn bản số 3334/PCBPKT ngày 26/10/2021, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trong khu vực tương đối ổn định, nhà thầu thi công đã điều chuyển nhân vật lực đến công trình, hiện đã thi công được khoảng 70% khối lượng (hoàn thành dựng trụ điện, kéo dây), dự kiến sẽ nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành phục vụ nhân dân trong đầu tháng 12/2021. Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Bình Phước theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình.

3. Tại mục 5: dự kiến tháng 7/2021, UBND tỉnh sẽ chủ trì họp với các ngành có liên quan và UBND huyện Lộc Ninh để xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri về việc bàn giao đất canh tác cho các hộ gia đình thuộc khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn xã Lộc An có vị trí thuộc khoảnh 2, tiểu khu 95, lâm phần Ban QLRRPH Lộc Ninh, với tổng diện tích quy hoạch 3,1 ha (đất rừng sản xuất). Trong đó:

- Diện tích 2,9ha rừng trồng cây giá trị, năm trồng 1990.
- Diện tích 0,2ha đất giao cho Binh Đoàn 16 trồng cây cao su.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành xây cất 5 căn nhà và bàn giao cho 5 hộ dân vào sử dụng. UBND huyện Lộc Ninh đang thực hiện các trình tự thủ tục để cấp đất sản xuất cho các hộ dân.

Nguyên nhân chưa cấp đất được cho các hộ dân sản xuất: Khu đất thực hiện khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới thuộc rừng sản xuất, không nằm trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp năm 2020. Hiện Sở Nông nghiệp & PTNT đang phối hợp với UBND các huyện rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Sau khi Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Lộc Ninh triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định để đủ điều kiện cấp đất cho các hộ dân ổn định sản xuất.

4. Tại mục 7: Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước sẽ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo trì các công trình thủy lợi năm 2021 của đơn vị để thực hiện xây dựng lan can bảo vệ hai bên lề đường và xây nâng cao ngưỡng tràn để giữ nước trên hồ chứa nước xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng trong mùa khô năm 2021.

- Về xử lý mặt đường bê tông băng qua hồ Phú Sơn bị hư hỏng, bong tróc: Công ty đã đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa bảo hành công trình. Đến nay, đơn vị thi công đã thảm thêm 01 lớp bê tông nhựa nóng, mặt đường đã đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan.

- Về xây dựng lan can bảo vệ ở hai bên lề đường và xây nâng cao ngưỡng tràn để giữ nước hồ trên trong mùa khô: Đây là 2 hạng mục phát sinh nằm ngoài hồ sơ thiết kế công trình. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, kinh phí và thời gian thực hiện dự án Sửa chữa hồ Phú Sơn đã hết, nên kế hoạch vốn năm 2021 không bố trí cho công trình này. Do kinh phí thực hiện 2 hạng mục trên không lớn (dưới 100 triệu đồng), nên sau khi thống nhất với các ngành chức năng của tỉnh và UBND xã Phú Sơn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước đã hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ thiết kế và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì các công trình thủy lợi năm 2021 của Công ty để thực hiện. Hiện 2 hạng mục trên đã được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng, được người dân xã Phú Sơn đồng tình thống nhất cao.

5. Tại mục 8: UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bù Đăng làm việc, thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cho phép



lập thủ tục thu hồi đất của Ban QLRPH Bù Đăng giao về UBND huyện Bù Đăng để cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn 12, xã Thống Nhất, với mục đích sử dụng là “Đất rừng sản xuất”.

Qua rà soát bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bù Đăng, khu đất mà Ban QLRPH Bù Đăng đang quản lý tại địa bàn thôn 12, xã Thống Nhất thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất. UBND huyện Bù Đăng đã làm việc, thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào dự thảo Phương án xử lý đất rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh theo hướng thu hồi diện tích này của Ban QLRPH Bù Đăng giao về địa phương quản lý để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất với mục đích là đất rừng sản xuất.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án làm cơ sở triển khai thực hiện (*dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2022*).

II. Những vấn đề đã hứa tại Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh:

1. Tại đoạn thứ 2, trang số 6: *UBND tỉnh có giải pháp kiến nghị với HĐND tỉnh, huyện Bù Đăng, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước để đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu hành chính xã Thống Nhất để cấp nước sạch cho UBND xã, trường học, trạm y tế và người dân từ nguồn vốn nông thôn mới, vốn ngân sách, vốn xã hội hóa.*

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước các cơ quan, đơn vị và người dân đang sử dụng và đặc biệt là nguồn nước thô đầu vào để đầu tư xây dựng công trình. Theo đó khu hành chính trung tâm xã gồm có 01 thôn trung tâm và 03 thôn liền kề, với các cơ quan, đơn vị như: trụ sở UBND xã, trạm y tế, bưu điện, 04 trường học và khoảng 800 hộ dân đang sinh sống tại đây. Hiện các cơ quan hành chính và các hộ dân đang sử dụng nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, do mật độ dân cư đông nên các công trình cấp nước nhỏ lẻ như giếng đào, giếng khoan không đủ khoảng cách tối thiểu 10m nên khả năng nguồn nước bị ô nhiễm là rất cao (*theo quy định khoảng cách từ công trình cấp nước đến nguồn gây ô nhiễm từ 10m trở lên*); về mùa khô có khoảng 250 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Theo khảo sát trên địa bàn xã Thống Nhất hiện có nguồn nước mặt của khu vực Bầu Mít có khả năng đáp ứng nguồn nước thô đầu vào; người dân có khả năng để chi trả tiền nước theo giá nước quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo Chi cục Thủy lợi thực hiện các bước tiếp theo để trình cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu trung tâm xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.

2. Tại đoạn 4, trang số 7: *Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính kiểm tra các vị trí bị ngập nước*



trên đường ĐT 760 (cống thoát nước đường ĐT 760 - tại Km9+250 Km9+250) làm cơ sở kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn để khắc phục kịp thời.

Trên cơ sở kết quả phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính kiểm tra hiện trạng các vị trí trên, Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 128/TTr-SGTVT ngày 14/9/2021 về việc cân đối xem xét bố trí nguồn Quỹ phòng chống thiên tai khắc phục sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có văn bản số 136/PCTT-VP ngày 30/9/2021 về việc đề xuất UBND tỉnh thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai, theo đó đề xuất UBND tỉnh bố trí khoảng 1,6 tỷ đồng để sửa chữa cống thoát nước trên tuyến ĐT.760 - tại Km 9+250 và Km 9+650. UBND tỉnh đã họp xem xét, thống nhất theo đề nghị của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện ngay trong tháng 12/2021.

UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT. (Thg-02.12)

CHỦ TỊCH



Trần Tuệ Hiền

