

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 954/BQLDA-DAGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh
khóa X

Kính gửi: Cử tri Ngô Văn Thuỷ
(ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh)

Ban QLDA ĐTXD tỉnh nhận được văn bản số 3246/UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri Ngô Văn Thuỷ, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Theo kế hoạch, đường ĐT 756, đoạn qua ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2023, nhưng đến nay một số đoạn chưa hoàn thành và đã ngừng thi công. Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri rõ về thời gian hoàn thành việc thi công tuyến đường.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh xin trả lời như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT756 do Ban QLDA làm Chủ đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Châu Á. Theo tiêu chí của nguồn vốn vay thì địa phương phải cam kết vận động GPMB (sự đồng thuận của người dân) thì Ngân hàng mới cho vay vốn và dự án không có bố trí vốn GPMB. Trước khi triển khai dự án, các Huyện nằm trên tuyến (Chơn Thành, Hớn Quản và Lộc Ninh) đã có văn bản cam kết sẽ vận động người dân GPMB. Được sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền địa phương, nên Ban QLDA dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2023. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng đoạn qua ấp Vẻ Vang thuộc xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh, tuy công tác GPMB có chậm nhưng đến nay người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công. Ban QLDA đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân, vật lực để hoàn thành trong quý IV/2023.

Trên đây là ý kiến trả lời cho cử tri Ngô Văn Thuỷ, mong cử tri thông cảm và chia sẻ cùng Ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBNDTQ VN tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Lộc Ninh;
- GĐ, PGĐ (phụ trách);
- Lưu: VT, DAGT.

